

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ
ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ STEBĖSENOS GRUPĖS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. ĮPSG-3**

2021 m. spalio 22 d.

Rokiškis

Posėdžio pirmininkas Andrius Burnickas

Posėdžio sekretorė Reda Ruželienė

Dalyvauja: grupės nariai Jurgita Blaževičiūtė, Vida Paukštienė, kviestiniai asmenys: Ramunė Markevičienė, Kęstutis Kurkietis, Danguolė Kondratenkienė, Galina Markovienė, Gitana Vošterytė, Redita Spundzevičienė, Paulina Lašaitė.

Darbotvarkė: Dėl įgyvendintų projektų Rokiškio mieste stebėsenos. Projektų aprašymai pridedami. Įgyvendintų projektų stebėsenos grupė, vyko į įgyvendintų projektų vietas ir pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl tolimesnės projektų priežiūros.

1.SVARSTYTA: Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų 2014-2020 metais įgyvendintų projektų stebėsenos grupės 2021-10-22 d. posėdžio darbotvarkė nuvykti į VšĮ Rokiškio rajono ligoninę Rokiškio mieste ir atlikti projektų „Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste“, „VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastato pritaikymas neįgaliesiems“ ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės kompiuterinio tomografo įsigijimas stebėseną.

Atvykus į ligoninės teritorijoje esančią automobilių aikštelę projektų stebėsenos grupės nariai atkreipia dėmesį į prastos būklės šiaurinį ligoninės korpuso fasadą, kuriam yra reikalingas remontas.

Ligoninės patalpų pritaikymas neįgaliesiems projekto metu buvo pakeistas liftas, pritaikytas neįgaliesiems, trečiaaukštėje dalyje pakeistos automatinėmis durys įėjimui į priėmimo-skubios pagalbos skyrių, suremontuotos koridorių sienos ir įrengti porankiai penkto ir ketvirto aukštų koridoriuose, įrengtas pandusas ir automatinės durys įėjimui į ligoninės registratūrą, įrengti du tualetai pritaikyti neįgaliesiems.

Projekte „Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste“ dalyvauja 30 socialiai remtinų Rokiškio miesto gyventojų. 2020 metais įgyvendintos veiklos: suremontuota salė 8000,00 Eur., įsigyta baldai, med. priemonės kinezoterapijai, priemonės socialinių įgūdžių ugdymui, kitų priemonių. Suremontuotos salės patalpose buvo vykdomi socialiniai judėjimo, terapiniai mezgimo ir siuvimo, muzikos ir aromaterapijos užsiėmimai, socialinis darbuotojas teikė dalyviams pagalbą namuose.

Rokiškio r. direktorė R. Markevičienė akcentavo, kad ligoninės teritorijoje esančiam parkui reikalingi takai, suoleliai. Dėl greitosios pagalbos automobilių užimtumo yra labai reikalingas papildomas automobilis ligonių pervežimui. Taip pat, labai trūksta medicinos specialistų, ypač chirurgų. Direktorė džiaugėsi sutvarkytu rūsiu, nauju ir žymiai kompaktiškesniu mirusiųjų gabenimo įrenginiu ir atnaujinta mirusiųjų laikymo patalpa.

Direktorės teigimu projekto metu įsigytas tomografas funkcionuoja tinkamai ir naudingai.

1. NUTARTA: 1. Projekto „VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastato pritaikymas neįgaliesiems“ stebėsenos metu nustatyta, kad Rokiškio r. ligoninės patalpose planuotos projekto veiklos pasiektos, nes apklausus 50 neįgaliųjų 99 % teigia, kad sąlygos pagerėjo, todėl planuoti rodikliai yra pasiekti, tačiau, atsižvelgiant į 2020 m. buvusius ribojimus dėl COVID 19 pandemijos, sukurta infrastruktūra besinaudojančių skaičius karantino metu buvo sumažėjęs.

2. Projekto „Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste“ 2020 metais įgyvendinimui panaudota 29588,73 Eur. Šiuo metu dėl ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo Lietuvoje projekto veiklos laikinai sustabdytos. Todėl rekomenduojama esant galimybei VšĮ Rokiškio rajono ligoninei didinti sukurta infrastruktūra besinaudojančiųjų asmenų skaičių.

3. Komisija rekomenduoja rasti galimybių VšĮ Rokiškio rajono ligoninei suremontuoti šiaurinį ligoninės korpuso fasadą, įrengti takus, suolelius ligoninės teritorijoje esančiame parke.

4. Pastabų dėl projekto metu įsigyto kompiuterinio tomografo nepateikta.

2. SVARSTYTA: Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų 2014-2020 metais įgyvendintų projektų stebėsenos grupės 2021-10-22 d. posėdžio darbotvarke nuvykti į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą ir atlikti projektų „VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas, gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ ir „Viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro poliklinikos pastato stogo remontas“ stebėseną.

VšĮ Rokiškio PASPC direktorė D. Kondratenkienė pastebi, kad trūkumų pagal projektus nėra, daugiauiasi erdviu, neįgaliesiems pritaikytu liftu, nors senas liftas taip pat yra paliktas, atnaujinta odontologo darbo vietos įranga, įrengtu neįgaliųjų poreikiams pritaikytu tualetu, tačiau pabrėžia, kad neįgaliųjų pritaikymui poreikis vis dar išlieka.

Be to, D. Kondratenkienė papildo, kad poliklinikos stogas yra apskardintas, saulės jėgainė gamina elektrą nuo birželio, produktyviausiai jėgainė dirbo birželio ir liepos mėnesiais, tačiau pabrėžia, kad poliklinikos pastatas yra F klasės ir neatitinka reikalingos C klasės tam, kad sumažinti pastato išlaidas šilumos energijai.

Įgyvendintų projektų stebėsenos grupės nariai atkreipia dėmesį, kad poliklinikos automobilių aikštelė yra per maža atvykstančiųjų lankytojų srautui.

2. NUTARTA: 1. Projekto „VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas, gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ stebėsenos metu nustatyta, kad VšĮ PASPC planuotos projekto veiklos pasiektos, pasiekti planuoti rodikliai, suremontuota infrastruktūra naudojasi apie 20 000 tūkstančių apdraustųjų (rugsėjo mėnesio duomenimis – 19 854) tačiau, atsižvelgiant į 2020 m. buvusių ribojimus dėl COVID 19 pandemijos, sukurta infrastruktūra besinaudojančių skaičius karantino metu buvo sumažėjęs. Todėl rekomenduojama esant galimybei VšĮ Rokiškio PASPC didinti sukurta infrastruktūra besinaudojančiųjų asmenų skaičių, plėsti pradėtus neįgaliųjų pritaikymui darbus.

2. Projekto „Viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro poliklinikos pastato stogo remontas“ stebėsenos metu dėl stogo remonto pastabų nepateikta.

3. SVARSTYTA: Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų 2014-2020 metais įgyvendintų projektų stebėsenos grupės 2021-10-22 d. posėdžio darbotvarke nuvykti į Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklą ir atlikti projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“ stebėseną.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pavaduotoja ūkio reikalams G. Markovienė atkreipia įgyvendintų projektų stebėsenos grupės narių dėmesį, kad linoleumas vienoje iš klasių skleidžia nemalonų kvapą, labiausiai muzikos mokykloje trūksta kompiuterių ir trūksta lėšų fortepijono remontui. Pavaduotoja daugiauiasi projekto metu sutvarkytais 2 kabinetais, įsigytais kompiuteriais, instrumentais, baldais.

3. NUTARTA: 1. Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“ stebėsenos metu svarbių pastabų nepateikta. 2. Projekto metu planuoti rezultatai ir rodikliai pasiekti, muzikos mokyklą lanko 311-312 mokinių.

4. SVARSTYTA: Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų 2014-2020 metais įgyvendintų projektų stebėsenos grupės 2021-10-22 d. posėdžio darbotvarke nuvykti į VšĮ Rokiškio jaunimo centrą ir atlikti projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“ stebėseną.

Rokiškio Jaunimo centro pavaduotoja daugiauiasi atnaujintomis patalpomis, kuriose vykdomi dailės, technologijų ir keramikos užsiėmimai, įsigytais naujais baldais, kompiuterine įranga, deginimo krosnimis. Atsakydama į įgyvendintų projektų stebėsenos grupės narės J. Blaževičiūtės paklausimą dėl patalpų pritaikymo neįgaliesiems, pavaduotojos teigimu, galimybė liftui iš lauko pusės yra, tačiau patalpa nėra visiškai pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

4. NUTARTA: 1. Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“ stebėsenos metu pastabų nepateikta. 2. Projekto metu planuoti rezultatai ir rodikliai pasiekti, atnaujinta infrastruktūra šiais metais naudojosi apie 110 mokinių, veiklos jaunimui yra nemokamos. Būrelių įkainiai 6-9 Eur/mėn., keramikos būrelį lanko apie 30 mokinių, tačiau, atsižvelgiant į ribojimus dėl COVID 19 pandemijos, sukurta infrastruktūra besinaudojančių skaičius karantino metu buvo sumažėjęs. Todėl rekomenduojama esant galimybei VšĮ Rokiškio Jaunimo centras didinti sukurta infrastruktūra besinaudojančiųjų asmenų skaičių, detaliau apsvarstyti galimybę neįgaliųjų pritaikymo poreikių darbams.

5. SVARSTYTA: Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų 2014-2020 metais įgyvendintų projektų stebėsenos grupės 2021-10-22 d. posėdžio darbotvarke aplankyti Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centrą ir atlikti projekto „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus“/AttractiveFORyou Nr. LLI-211 stebėseną.

Muziejaus darbuotojos pastebi, kad pastabų dėl įgyvendino projekto neturi, tačiau du jungtiniai turistiniai maršrutai, sukurti remiantis aktyvaus ir gastrominio turistinių maršrutų pagrindu, keturi gera įranga aprūpinti ir atnaujinti savivaldybių turizmo informacijos centrai, paruošti ir išleisti mokymų vadovai gidams bei interaktyvūs virtualūs turai vis dėlto nėra intensyviai naujimi dėl visiško štiliaus turistų atžvilgiu esant pandemijos ribojimams. Be to, Rokiškio TIC neturi reikiamo dydžio patalpų turistų priėmimui, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams – dalinis. Yra poreikis atskirai virtualiai parduotuvei, nes į oficialią Rokiškio TIC svetainę virtualios parduotuvės integravimas nėra galimas, tačiau trūksta lėšų idėjos įgyvendinimui.

5. NUTARTA: 1. Rekomenduojama Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centrui nuolat vykdyti projektų metu įsigyto turto priežiūrą. 2. Projekto „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus“ metu planuoti rezultatai ir rodikliai pasiekti, tačiau, atsižvelgiant į 2020 m. buvusių ir esamus ribojimus dėl COVID 19 pandemijos, sukurta infrastruktūra karantino metu besinaudojančių skaičius yra ženkliai sumažėjęs.

6. SVARSTYTA: Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų 2014-2020 metais įgyvendintų projektų stebėsenos grupės 2021-10-22 d. posėdžio darbotvarke nuvykti į Respublikos g. įrengtus konteinerinio tipo viešuosius tualetus ir atlikti projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P.Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J.Basaničiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ stebėseną apžvelgiant sutvarkytą infrastruktūrą senamiesčio teritorijoje.

Įgyvendintų projektų stebėsenos grupės vizito metu viešieji tualetai buvo tvarkingi, nors moterų kabinoje plastikinio lango rėme buvo matyti deginimo žymės. Senamiesčio teritorijoje esanti infrastruktūra tvarkinga, įrengti suoliukai, gėlių vazonai prižiūrėti.

6. NUTARTA: Įgyvendinus projekto veiklas, pasiektas projekto tikslas prisidėti prie teritorinės socialinės sanglaudos didinimo, gerinant Rokiškio miesto gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir palankių sąlygų verslo plėtrai kūrimą, gerinant Rokiškio miesto viešųjų erdvių infrastruktūrą, didinant miesto patrauklumą gyventojams ir investuotojams.

Posėdžio pirmininkas



Andrius Burnickas

Posėdžio sekretorė



Reda Ruželiene

„VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS PASTATO PRITAIKYMAS NEJALAIMIEMS“, PROJEKTO NR. 08.1.3-CPA-V-607-02-0004

Vertė: 115 160,88 Eur ES ir VB lėšos.

Projekto vykdytojas: VšĮ Rokiškio rajono ligoninė.

Rezultatai: pakeltas posėpis ir ušausius lifas nauju. Lifle įrengta garšinė sukūty pranešimo sistema, užrašai Drulio raštu. Vykdomi panduso įrengimo darbai prie pagrindinio įėjimo. Paudasas bus su grublėtu paviršiumi, ryškiai žymėjimui aspuarežiama. Vykdomi 3 sauninarinių mažų pritaikymo neįgaliesiems darbai, įrengiami specialūs klozetai, dūšus, porankius, ne mažiau kaip 850 mm pločio duris. Neįgaliesiems pritaikomi 3, 4 ir 5 aukštų koridoriai, įrengiami porankius.




PAŽINK SAVE IR BŪK LAIMINGAS ROKIŠKIO MIESTE

Vertė: 80 962 eurai, iš jų ES – 53 126 eurai, VB – 4 688 eurai, SB – 4 721 eurai, kitos lėšos – 18 427 eurai.

Projekto vykdytojas: VšĮ Rokiškio rajono ligoninė.

Partneriai: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Rokiškio rajono neįgalųjų draugija.

Rezultatai: Suremontuotos projekto veiklos vykdyti reikalingos patalpos, nupirktos visos veiklų įgyvendinimui reikalingos priemonės ir baldai. Iki 2020 m. lapkričio 9 dienos įvyko psichologo psakaus, sveikos mitybos psakaus, dalia socialinių terapijų. 2020 m. lapkričio 9 dieną projekto veiklos sustabdytos dėl visuotinio karantino įvedimo Lietuvoje.



VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO ĮSIGIJIMAS

Vertė: 439 498,00 Eur, SB – 144 810,00 Eur, VB- 144 810,00 Eur, ligoninės lėšos – 146974,90 EUR.

Projekto vykdytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

Rezultatai: 2014-05-15 įsigytas daugiaskluskas Kompiuterinis tomografas Optima CT520, gamintojas - GE (General Electric, JAV).

2016 m. duomenys kompiuterinio tomografo lizingui 2019 m. sumokėta 31632,92 Eur, Šlamadžių detektorių įsigijimo lizingui 2019 m. sumokėta 29729,40 Eur.



„VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS, GERINANT TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIENAMUMĄ“ PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPA-R-609-51-0809, PROJEKTAS BAIGTAS 2020-10-31

Vertė: 269 441,16 Eur (Finansuojamas iš Europos Regioninės plėtos fondo)
Projekto vykdytojas: VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Rezultatai:

1. Per 2019-2020 m. skirti Rokiškio poliklinikos pastate patalpų remonto darbai pritaikant įs įrengti, įrengti DOTS kabinetai, kai Europos Rokiškio poliklinikos 1-2-oj aukštų patalpose ir būklėmoms atlikti 600 kvadratinio metras įrengimo darbai.


2. Įsigyta priemonės ir reikalingos paslaugos įskaitant:

- 27 kompiuteriai su spaudžiamais, odologolog darbo vietos įranga;
- rydytojų odologologų kabinetų baldai;
- 3 detektorius;

- įrengti smūkių valdytoji sistema;
- 1 stiklizatorius;
- detektorius (rengiamas);
- (tomografas);
- Kompresorius;
- vakuuminiai vaku būys;
- 8 kabinai laisvo paimimo;

- 3 nesėjami elektrolidografai; naujaty reikalingas galimybės perštuti disonieriai į 15;
- 6 lisenieriai sklypizidizis namai;
- 2 tikslūs transporto priemonės slaugos paslaugų teikėjas ir pasiekti lankytus namuose;
- 1 baktericidiniai žmogų DOTS kabinetai;
- 12 bevirėjų reģijimo atitruktos namai;
- BPO krepšys;

krūvio kvečėjimo suakizavimas. Visa įstaivė 269441,16 Eur.



VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO POLIKLINIKOS PASTATO STOGO REMONTAS, PROJEKTO PABAIGA NUMATOMA IKI 2020 M. GRUODŽIO 08 D.

Vertė: 96613,27 Eur valstybės biudžeto lėšos (VB- 93000,00 Eur, SB- 3613,27 Eur).

Projekto vykdytojas: VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.

Rezultatai: Stumazinti pastato išlaidas šilumos energijai.

Užtikrinti pastato vidaus patalpų temperatūrą atitaukiančią sauninarinius-lūgiminius reikalavimus.

Parėngti stogo dangą saulės įėjimais pastatymui.

Stogo remonto darbu prazinimi technimo prizinbetojo, kas užtikrina darbų kokybę.



VAIKŲ IR JAUNIMO NEFORMALIAUS UGDYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA ROKIŠKIO RAJONE

Vertė: 387 204,41 Eur (Europos regioninės plėtos fondo lėšos 329 123,66 EUR), SB- 58080,75 EUR.

Rezultatai: Atliktas Rokiškio rajono neformalaus ugdymo įstaigų patalpų atnaujinimas.

Rokiškio rajono neformalaus ugdymo įstaigos įsigijo įrangą / baldus:

1. **VšĮ Rokiškio jaunimo centre** atnaujintos nusidėvėję patalpos kuriose vykdomi dalės (tapybos, galerijos), technologijų užsiėmimai bei keramikos užsiėmimai. Bendras sutvarkytas plotas apie 202,08 kv. m. **Atnaujinta kompiuterinė įranga, baldai, kitos priemonės.**

2. **Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje** sutvarkytos 2 solfedžio klasės ir pritaikytos fonotekos ir kompiuterinė klasė, daubai su įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Bendras sutvarkytas plotas apie 65,52 kv. m. Darbai atlikti pagal Projektą Nr. (17-15). **Atnaujinta kompiuterinė įranga, muzikos instrumentai, baldai.**




**PROJEKTAS "DARNAUS TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA, PRIMANT BENDRUS SPRENDIMUS"/ATTRACTIVE FOR YOU NR. LI-211
ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS 2017-04-01-2019-06-30**

Vertė: bendras biudžetas – 471 234,47 Eur, Europos regioninio plėtros fondo lėšos – 400 549,29 Eur, projekto partnerių lėšos – 70 685,18 Eur.

Partneriai: Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų centras, Latvijos Koknesės ir Jekabpils savivaldybės bei Plungės rajono savivaldybės administracija.

Rezultatai: du įjungiami turistiniai nuostatai, sudurti remiantis skryvius ir gastronominio turistinių maršrutų pagrindu, keturi gera įranga aprūpinoti ir atnaujinti savivaldybių turizmo informacijos centrai; suorganizuotos mokomosios kelionės, kurios suteikė galimybę patenkti regiono turizmo specialistams susipažinti su partnerių gamtą patirtimi, dvi informacinės kelionės turizmo operatoriams ir finišaklaidos atstovams; paruoštas ir išleistas mokymų vadovas; gidams bei interaktyviai virtualūs turai.



**„URBANISTINĖS TERITORIJOS ROKIŠKIO MIESTE TARPRESPIBLIKOS-AUSROS-PARKO-TAIKOS-VILTIES-PŠIRVIO-JAUNYSTĖS-PANEVŽIO-PERKŪNO-KAUNO-L.BASANAVICIAUS-AŽTOLA-ŪZENIAUŽŲ-PIEVŲ-JUODUPĖS-LAISVĖS GATVŲ SUTVARKYMAS IR PLĖTRA, III ETAPAS“
2016-12-14-2020-08-11**

Vertė: 521 863,48 Eur; ES- 413 565,44 Eur; SB- 39 139,77Eur;

Projekto vykdytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

Rezultatai: įrengtos atliekų akstėles Rokiškio mieste prie Ausros g. 26 ir Vilties g. 42 gyvenamųjų namų; Rokiškio miesto senamiesčio teritorijoje prie Respublikos g. įrengtas konteinerinio tipo viešasis tualetas, sutvarkyta infrastruktūra, įrengti suolukai, gėlių vazonos, apšvietimas. Sutrarkyta Rokiškio m. P. Širvio, Jaunystės ir Panevėžio g. dalis šaligatvių, atnaujintas apšvietimas. Įgyvendinus projekto veiklas, pasiekta projekto tikslas prisidėti prie teritorinės socialinės sanglaudos didinimo, gerinant Rokiškio miesto gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir palankių sąlygų verslo plėtrai kūrimą, gerinti Rokiškio miesto viešųjų erdvių infrastruktūrą, didinant miesto patrauklumą gyventojams ir investuotojams.

