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	ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	1
	Miesto išorės struktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 0
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 2
	



	
	
	

	
	1.1
	Rokiškio miestas Panevėžio apskrities kontekste
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	1.1.1
	Panevėžio apskrities teritorijos urbanistinis karkasas ir teritoriniai ryšiai atspindi pagrindines urbanistines integracijos ašis. Tokia ašimi tarptautiniu mastu galima laikyti Panevėžio-Rokiškio-Daugpilio-Pskovo-Sankt-Peterburgo kryptį
	Parengtų sektorinių galimybių studijų skaičius; 
Parengtų investicinių programų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	1.2
	Rokiškio miesto ir gretimybių tarpusavio interesai ir ryšiai
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	1.2.1
	Apgyvendinimo sistemos plėtros srityje yra siekiama optimalios urbanistinės struktūros palaikymo, pasirinktų plėtros krypčių stimuliavimo ir bendros visam arealui aktualios plėtros politikos įgyvendinimo
	Parengtų urbanistinių galimybių studijų skaičius;
Parengtų investicinių programų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	-
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	1.	Po BP patvirtinimo praėjo nemažas laiko tarpas, bet neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. Reiškia, BP sprendinys yra labiau deklaratyvus negu konstruktyvus. 
2.	BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, kurie neturi būti akcentuojami nes yra planinio ūkio vystymo ar viešųjų ryšių akcentai.
3.	Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. 
4.	Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemones labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos Sąjungos fondų paramą.
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	2
	Miesto vidinė struktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 3
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 8
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 11
	



	
	
	

	
	2.1
	Miesto struktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2



	
	
	

	
	2.1.1
	Nauju teritorijų plėtra, kai prie miesto prijungiamos priemiesčio teritorijos, link Kavoliškio kaimo, įjungiant į miesto struktūra Parokiškės, Serapiniškio, Gabriškio, Pagrandžių kaimus ar jų dalis
	Parengtų TPD skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Įgyvendintos priemonės - 24
Parengta 12 vnt. techninių-darbo projektų,  
Modernizuota 12 vnt.  daugiabučių gyv. namų

	

	
	2.1.2
	Miesto plėtra pietinėje dalyje - iki magistralinio kelio Panevėžys - Daugpilis
	Parengtų TPD skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	2.2
	Miesto teritorijos žemės naudojimas ir funkcinės zonos. Teritorijos naudojimo 
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 1



	
	
	

	
	2.2.1
	Subalansuotas polifunkcinis miesto atskirų kvartalų užstatymas – bendra tvarka
	Parengtų TPD skaičius
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Įgyvendintos priemonės – 16
Parengta 16 kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų

	

	
	2.3
	Miesto teritorijų plėtros strategija
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 3

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 5



	
	
	

	
	2.3.1
	Numatomas kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir infrastruktūros atnaujinimas bei modernizavimas gyv. daugiabučiuose rajonuose Vilties, Panevėžio, Taikos gatvių kvartale; Aukštaičių gatvės rajone
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	
	

	
	2.3.2
	Teritorijų konversija mišraus užstatymo teritorijose vystant pagrindinės miesto ašies aktyvumą Respublikos gatvėje
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	2.3.3
	Sodininku bendrijų teritorijų konversija į individualių gyvenamųjų namu teritorijas, kompleksiškai su jų inžinerinės bei susisiekimo infrastruktūros plėtra
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	2.3.4
	Baigti formuoti gyvenamosios statybos struktūras (kvartalus) mieste: Vilties kvartale, Aušros g., Dariaus ir Girėno g. bei Pandėlio g. sankirtoje, Juodupės g. ir Lašo g.
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Parengti detalieji planai
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	2.3.5
	Kompleksinis žaliųjų miesto jungčių tvarkymo prioritetas: Laukupės upelio prieigų sutvarkymas visuomenės poreikiams
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Numatoma rengti projektą Laukupės upelio prieigų sutvarkymui 2016 m.
	

	
	2.4
	Miesto centrų sistema
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 3

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3



	
	
	

	
	2.4.1
	Centro - senamiesčio teritorija saugoma ir tvarkoma pagal specialiuosius paveldo saugos reikalavimus. Reprezentacinė teritorija tvarkoma ir formuojama, saugant istorinio centro urbanistinės struktūros elementus, užstatymo estetinį poveikį miesto istorinei daliai
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	2.4.2
	Paslaugų centrų sistemos formavimas prie Panevėžio, Respublikos ir A.Strazdelio gatvių sankryžos
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	2.4.3
	Lokalinis centras ties Taikos ir Vilties gatvių susikirtimu
	Parengtų DP skaičius;
Parengtų techninių projektų skaičius

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliaisiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	-
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	3
	Kraštovaizdžio apsauga
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 6
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 6
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 12
	



	
	
	

	
	3.1
	Gamtinio karkaso formavimas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4



	
	
	

	
	3.1.1
	Kraštovaizdžio politikos programos, užtikrinančios gamtinio karkaso formavimą, apsaugą ir tvarkymą, parengimas ir vykdymas
	Programos parengimas
	RRSA, LR AM 
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	Pastaraisiais metais nenumatyta
	

	
	
	

	[bookmark: JR_PAGE_ANCHOR_0_13]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	3.1.2
	Rokiškio miesto miškai priskiriami rekreacinių (IIB) miškų grupei. Pagal rekreacijos pobūdį ir žmonių lankymosi intensyvumą, šie miškai išskiriami į du pogrupius – miško parkų (intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai) ir miesto miškų (ekstensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai)
	Parengtų projektų skaičius
	RRSA, LR AM
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Miesto miškų pritaikymo lankymui darbai dėl lėšų trūkumo  vykdomi epizodiškai arba visai nevykdomi.
Gamtinio karkaso teritorijoje numatytas rengti Laukupės upelio Rokiškio m.  kraštovaizdžio tvarkymo projektas.

	

	
	3.1.3
	Gamtinio karkaso teritorijų bei tvarkymo zonų ribų tikslinimas, apsaugos bei tvarkymo priemonių  konkretizavimas pagal  nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis (M1, M2, M3, S1, S2, S3)
	Parengtų projektų skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami.
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	3.1.4
	Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektų - miškų, atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą, rengimas ir vykdymas
	Parengtų projektų skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai:
•Rotary klubo parkas prie Vilties g.
•Muzikos skveras prie Kauno g

	

	
	3.2
	Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 3

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	3.2.1
	Vientiso ekologinio tinklo suformavimas esamų miškų, pelkių, vandenų ir kitų natūralių ekosistemų, svarbių biologinės įvairovės palaikymui pagrindu
	Ekologinio tinklo formavimo schemos parengimas
	RRSA, LR AM
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau  planuoti reikiamus veiksmus ir priemones
	

	
	3.2.2
	Savivaldybės saugomų draustinių steigimas ir gamtos paveldo objektų skelbimas
	Parengtų projektų skaičius 
Realizacija

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau  planuoti reikiamus veiksmus ir priemones
	

	
	3.2.3
	Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų bei tvarkymo reglamentų nustatymas
	Parengtų projektų skaičius 
Realizacija

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	Tikslinga parengti visų miesto paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir tvarkymo reglamentų nustatymo planą
	

	
	3.3
	Žaliųjų plotų sistemos vystymas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 4

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 5
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	3.3.1
	Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsiui programos parengimas ir vykdymas
	Programos parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsiui programa gali būti rengiama kaip sudėtinė Rokiškio miesto kraštovaizdžio politikos programos dalis
	

	
	3.3.2
	Žaliųjų plotų sistemos vystymo specialusis ir/ar detalieji planai siekiant suformuoti ir įteisinti miškų bei atskirųjų želdynų teritorijas
	Parengtų projektų skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Rengiami ir įgyvendinami Rokiškio miesto bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų teritorijų techniniai projektai
	

	
	3.3.3
	Aikščių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Nepriklausomybės, J. Šmuškevičiaus
	Parengtų projektų skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Įgyvendintos priemonės - 1 
Vykdomos priemonės - 1
Parengtas ir įgyvendintas Nepriklausomybės aikštės techninis projektas;
Parengtas, bet neįgyvendintas  J. Šmuškevičiaus a. sutvarkymo techninis projektas
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	3.3.4
	Parkų (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Rokiškio dvaro sodybos, Rokiškio miesto tvenkinių, Tremtinių, Skulptūrų, Ligoninės, Velniakalnio, Žydų senųjų kapinių, Laukupės slėnio
	Parengtų projektų skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Įgyvendintos priemonės - 2
Vykdomos priemonės – 1
Parengti techniniai projektai: 
•Rokiškio miesto tvenkinių (projektas įgyvendintas dalyje teritorijos);
•Šepkos skulptūrų parko (įgyvendintas);
•Velniakalnio parko  (baigiamas įgyvendinti) su ES lėšomis ir tęsiamas tvarkymas privačių asmenų Velniakalnio bendruomenės jėgomis)

	

	
	3.3.5
	Skverų ir žaliųjų jungčių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Skverai (8), Žaliosios jungtys
	Parengtų projektų skaičius 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Vykdomos  priemonės  - 2
Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai:
•Rotary klubo parkas prie Vilties g.
•Muzikos skveras prie Kauno g.
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Žaliųjų plotų sistemos vystymas - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	1.	Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.
2.	Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.
3.	Rengiant DP ar SP tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti.
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	Laukiamų rezultatų aprašymas
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	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
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	4
	Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 4
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 5
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 9
	



	
	
	

	
	4.1
	Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 4

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 5



	
	
	

	
	4.1.1
	Urbanistinės vietos. Rokiškio miesto istorinis centras. Saugoti, pritaikant viešajam pažinimui ir naudojimui išsaugant ir vystant visas miestui būdingas funkcijas
	Parengti specialųjį planą, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir parengti
paveldotvarkos projektą.

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Parengtas Rokiškio m. istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, patvirtintas 2011-08-16
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	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
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	Deleguota
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	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	4.1.2
	Statinių kompleksai, statiniai. Buv. Rokiškio dvaro sodyba. Sakralinių statinių kompleksas. Apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas.
	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.
Tvarkybos projektų, apsaugos reglamentų
parengimas.

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Rokiškio šv.Mato bažnyčios vitražų restauravimo darbai vykdomi 2014-2016.
Restauravimo tvarkybos darbai 2014-2016 vykdomi.
Parengti techniniai projektai ir darbo projektai Rokiškio dvaro sodybos statiniams: 
2 vnt. oficinų, kumetynas Nr. 1 ir Nr. 2, rūsiams, ūkvedžio namui, svirnui. 
Restauruotas kumetynas Nr. 2 ir 2 vnt. oficinų.

	

	
	4.1.3
	Laidojimo vietos: Lietuvos karių kapai, Vokietijos karių kapinės, kt. kapinės
	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Rokiškio m. senosiose žydų kapinėse teritorija nustatyta tikslinti nėra poreikio,2014 m.- pastatytas atminimo paminklas
	

	
	4.1.4
	Įvykių vietos: Rokiškio m. aikštė, mūšių vietos
	Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	Nenumatoma tikslinti teritorijų ir apsaugos zonų ribų 
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	4.1.5
	Monumentai: Lietuvos Nepriklausomybės paminklas
	Specialiojo plano parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijos ir apsaugos zonos ribas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	2015-2016 vykdomi Nepriklausomybės paminklo skulptūrų konservavimo darbai, 2016 m. atliekami J.T.Vaižganto paminklo restauravimo darbai
	

	
	4.2
	Kultūros paveldo vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4



	
	
	

	
	4.2.1
	Etninės kultūros plėtros valstybinė programa 
	Programos įgyvendinimas
	RRSA
LR KM

	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	4.2.2
	Ilgalaikė dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa
	Programos įgyvendinimas
	RRSA
LR KM

	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	4.2.3
	Ilgalaikė medinių dvarų paveldo objektu tvarkymo darbų programa“
	Programos įgyvendinimas
	RRSA
LR KM

	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	4.2.4
	Kultūrinio turizmo plėtros programa.
	Programos įgyvendinimas
	RRSA
LR KM

	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami. 
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius - KPD. Tikslinga šias įgyvendinimo priemones deleguoti į strateginio planavimo dokumentus.
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	5
	Gyvenamųjų teritorijų plėtra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 1
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 2
	



	
	
	

	
	5.1
	Gyvenamųjų teritorijų plėtros strategija
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2



	
	
	

	
	5.1.1
	Gyvenamosios statybos vystymas.  Naujų teritorijų poreikis -126-133 ha: -	Daugiaaukštė statyba - 5,8-6,4 ha; -	Mažaaukštė statyba - 30-32 ha; -	Sodybinis užstatymas - 90,2-94,6 ha
	Projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius - 16
Parengta 445 projektai

	

	
	5.1.2
	Gyvenamojo fondo didinimas 1 gyventojui iki 30,6 kv.m
	Projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	-
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	6
	Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 2
	

	Vykdomos priemonės: 5
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 9
	



	
	
	

	
	6.1
	Švietimo ir mokslo infrastruktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 2

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2



	
	
	

	
	6.1.1
	Reorganizuoti ir išplėsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą: -	Atlikti darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ ir darželio-mokyklos ,,Varpelis“ vidaus struktūros  pertvarkymą; Plėtros teritorijoje įsteigti lopšelį-darželį
	DP parengimas;
Projektų parengimas

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Įgyvendinta
	2015-12-31
	Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas
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	6.1.2
	Reorganizuoti ir išplėsti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą: -Reorganizuoti Romuvos gimnaziją į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą; - Reorganizuoti Juozo Tubelio gimnaziją į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą; - plėtros teritorijoje įsteigti pradinę mokyklą
	DP parengimas;
Projektų parengimas

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Įgyvendinta
	2015-12-31
	Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas
	

	
	6.2
	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2



	
	
	

	
	6.2.1
	Išlaikyti esamą ligoninių tinklą
	Faktas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	-
	

	
	6.2.2
	Išlaikyti esamą ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą
	Faktas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	-
	

	
	
	

	[bookmark: JR_PAGE_ANCHOR_0_27]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	6.3
	Socialinė infrastruktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2



	
	
	

	
	6.3.1
	Mieste įsteigti savarankiško gyvenimo namus
	Projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	6.3.2
	Mieste įsteigti krizių centrą moterims ir vaikams
	Projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	6.4
	Kultūrinė infrastruktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 3

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3



	
	
	

	
	6.4.1
	Išlaikyti esamą kultūros namų tinklą
	Faktas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	-
	

	
	6.4.2
	Išlaikyti esamą viešųjų bibliotekų tinklą
	Faktas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	-
	

	
	6.4.3
	Išlaikyti esamą muziejų tinklą
	Faktas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	-
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
Socialinė infrastruktūra-Bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. 
Kultūrinė infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	Švietimo ir mokslo infrastruktūra-Nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu.
Socialinė infrastruktūra-Tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu.
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	7
	Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 0
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 4
	



	
	
	

	
	7.1
	Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4



	
	
	

	
	7.1.1
	Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos realizavimas
	Projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	7.1.2
	Naujos 24,6 ha pramonės teritorijos Ežero skersgatvyje įsteigimas
	DP parengimas;
Projektų parengimas
Investicijų dydis (Eur)

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	7.1.3
	Poreikio visuomeninei-komercinei statybai (38-40 ha) realizavimas
	DP parengimas;
Projektų parengimas

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	-
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	8
	Susisiekimo sistema
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0
	

	Vykdomos priemonės: 3
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 7
	



	
	
	

	
	8.1
	Susisiekimo sistema
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 3

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 7



	
	
	

	
	8.1.1
	Rokiškio miesto aplinkkelio nutiesimas (7,1 km)
	Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, techninis projektas, statyba
	RRSA; LAKD
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	8.1.2
	Poreikis gatvių ir aikščių tinklui (19-20) ha
	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba
	RRSA; LAKD
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	2016 m. planuojama 0,12 ha
	

	
	8.1.3
	Naujai įrengtos C1 ir C2 kategorijų gatvės (2,4 km)
	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	8.1.4
	Naujai įrengtos D kategorijos struktūrinės gatvės (13,5 km)
	Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	- Topolių g. 0,652 km
- 2016 m. bus įrengta Perkūno g. 0,198 km
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	
	

	
	8.1.5
	Maršrutinio transporto tinklo didinimas (7,5 km gatvių kuriuose numatomi nauji viešojo transporto maršrutai)
	Naujas maršrutinis tinklas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	8.1.6
	Degalinių tinklo plėtra (3 naujos degalinės)
	Detalieji planai; techninis projektas; statyba
	PL
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	8.1.7
	Dviračių takų tinklo plėtra (23 km)
	Techninis projektas; statyba
	RRSA; LAKD
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	- Kauno g. 0,867 km
- Laisvės g. 0,635 km
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	-
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	9
	Techninė infrastruktūra
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 3
	

	Vykdomos priemonės: 10
	

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 16
	

	Neįgyvendintos priemonės: 0
	

	Iš viso: 29
	



	
	
	

	
	9.1
	Ekoinžinerinė struktūra. Vandentieka
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 3

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4



	
	
	

	
	9.1.1
	Naujų vandentiekio tinklu plėtra (49 km)
	SP parengimas;
Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Iki 2016-07-11 įrengta naujų vandentiekio tinklų: 16,91 km
	

	
	9.1.2
	Esamo vandentiekio tinklo rekonstrukcija (24 km)
	SP parengimas;
Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km 

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Iki 2016-07-11 rekonstruota  vandentiekio tinklų 0,64 km
	

	
	9.1.3
	Vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Vykdoma pastoviai
	

	
	9.1.4
	Plėtoti vandentiekį sodų bendrijose
	SP parengimas;
Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi
vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Deleguota
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	9.2
	Ekoinžinerinė struktūra. Vandenvala
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 1

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3



	
	
	

	
	9.2.1
	Plėsti buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą (42 km)
	SP parengimas;
Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Iki 2016-07-11 įrengta naujų buitinių nuotekų tinklų 28,07 km
	

	
	9.2.2
	Rekonstruoti esamus nuotekų surinkimo tinklus (22 km)
	SP parengimas;
Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.2.3
	Rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius pritaikant juos azoto, fosforo junginių šalinimui
	Realizacija 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	2009 m. rekonstruoti Rokiškio NVĮ.
Našumas: 
47700 GE; 5500 m3/d. 
Reikalavimai valytoms nuotekoms: 
ChDS 125 mg/l;
 BDS5 15 mg/l; 
Bendrasis azotas 15 mg/l;
Bendrasis fosforas 2 mg/l
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	9.3
	Ekoinžinerinė struktūra. Lietaus nuotekos
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 3

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3



	
	
	

	
	9.3.1
	Naujų lietaus kanalizacijos tinklų plėtra 26,0 km
	SP parengimas;
Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.3.2
	Įrengti 35 naujus nuotekų valymo įrenginius ties jais
	Techninių projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.3.3
	Įrengti 20 naujų išleidėjų
	Techninių projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.4
	Ekoinžinerinė struktūra. Atliekų tvarkymas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 3

	Vykdomos priemonės: 1

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 6



	
	
	

	
	9.4.1
	Rokiškio sąvartyną uždaryti ir rekultivuoti
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Įgyvendinta
	
	Tai rajono BP sprendinys
	

	
	9.4.2
	Buitines atliekas rinkti konteineriniu būdu ir šalinti regioniniame sąvartyne
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Įgyvendinta
	2015-12-31
	Atliekos šalinamos Panevėžio regioniniame sąvartyne ir renkamos konteineriniu būdu
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	Deleguota
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	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas
	

	
	
	

	
	9.4.3
	Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą, plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą
	Aikštelių įrengimas 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Įgyvendinta
	2015-12-31
	Įgyvendinta ir toliau plėtojama
Iki 2019 m. planuojama papildomai įrengti 14 atliekų surinkimo konteinerių pastatymo aikštelių, jose pastatyti konteinerius

	

	
	9.4.4
	Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto ir šalinti specializuotoje atliekų kompostavimo aikštelėje šalia esamo Šemetų sąvartyno 
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Įgyvendinta
	2015-12-31
	-
	

	
	9.4.5
	Sukurti specializuotų buityje susidarančių atliekų pavojingų atliekų surinkimo tinklą
	Aikštelių įrengimas 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Pavojingų atliekų surinkimo punktas įrengtas Donelaičio g. 16, Rokiškio m.
	

	
	9.4.6
	Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į atitinkamas atliekas perdirbančias įmones Panevėžyje
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	9.5
	Energetinės infrastruktūros vystymas. Elektros energijos tiekimas ir gamyba
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 4

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4



	
	
	

	
	9.5.1
	Demontuoti 11,7 km orinių 10 kV elektros linijų
	Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.5.2
	Įrengti 12,4 km naujų kabelinių 10 kV elektros linijų
	Techninių projektų parengimas
Realizacijos ilgis km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.5.3
	Įrengti 18 naujų transformatorinių
	Įrengimas 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.5.4
	Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines
	Įrengimas 
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.6
	Energetinės infrastruktūros vystymas. Gamtinių dujų tiekimas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 0

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 3

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 3



	
	
	

	
	9.6.1
	Parengti Rokiškio miesto dujofikavimo specialųjį planą
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	9.6.2
	Nutiesti magistralinį dujotiekį nuo Panevėžio iki Rokiškio
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.6.3
	Kavoliškio kaimo vakarinėje dalyje įrengti dujų skirstymo stotį (DSS)
	Techninių projektų parengimas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.7
	Energetinės infrastruktūros vystymas. Centralizuotas šilumos tiekimas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 2

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 4



	
	
	

	
	9.7.1
	Tęsti esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją
	Techninių projektų parengimas
Realizacija km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Pastoviai vykdoma
	

	
	9.7.2
	Išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus
	Faktas
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	Pastoviai vykdoma
	

	
	9.7.3
	Rekonstruoti rajoninę katilinę, vietoj mazutą naudojančių katilų, pritaikant gamtinių dujų kurą naudojančius katilus
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
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	9.7.4
	Atlikti galimybių studiją, įvertinančią rajoninės katilinės pritaikymą kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai
	Realizacija
	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Nepradėta vykdyti
	
	-
	

	
	9.8
	Energetinės infrastruktūros vystymas. Ryšių infrastruktūros vystymas
	2008
	2018
		Įgyvendintos priemonės: 0

	Vykdomos priemonės: 2

	Nepradėtos vykdyti priemonės: 0

	Neįgyvendintos priemonės: 0

	Iš viso: 2



	
	
	

	
	9.8.1
	Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą
	Techninių projektų parengimas
Realizacija km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	-
	

	
	9.8.2
	Plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą
	Techninių projektų parengimas
Realizacija km

	RRSA
	Kita
	
	2008
	2018
	Vykdoma
	
	-
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	TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.
	

	
	
	

	
	
	

	
	NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
	

	
	-
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	II. Išvados: 2013 - 2017 Rokiškio miesto bendrojo plano įgyvendinimas

Neigiamos tendencijos: 
1.	Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. 
2.	Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemones labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos sąjungos fondų paramą.

2.	Miesto vidinė struktūra
Teigiamos tendencijos: 
BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliaisiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

3.	Kraštovaizdžio apsauga 
Neigiamos tendencijos:
1.	Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.
2.	Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.
3.	Rengiant detaliuosius ar specialiuosius planus tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti.
4.	Vykdant BP sprendinius reikia parengti gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektus: atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą. Tokios priemonės sudarytų prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui racionaliai vystant gamtinį karkasą. 
Teigiamos tendencijos: 
BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

4.	Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas
Teigiamos tendencijos:
Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami. 
 
5.	Gyvenamųjų teritorijų plėtra
Teigiamos tendencijos: 
BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

6.	Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas

Teigiamos tendencijos: 
Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
Socialinė infrastruktūra - bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. 
Kultūrinė infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.
Neigiamos tendencijos: 
Švietimo ir mokslo infrastruktūra - nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu.
Socialinė infrastruktūra - tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos 
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	bet kuriuo finansiškai patogiu metu.

7.	Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas
Teigiamos tendencijos: 
BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.

8.	Susisiekimo sistema
Teigiamos tendencijos: 
BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.

9.	Techninė infrastruktūra
Teigiamos tendencijos: 
BP sprendiniai įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	III. 
	Prognozės
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Miesto BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. 
Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2018 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 10-15% apimtį. 
Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius pritaikant juos 2014 m. pasikeitusios teisinės bazės reikalavimams.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	IV. 
	Siūlymai:
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tikslinga visas Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:
	

	
	
	
	
	
	

	
	Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.
Keičiant Rokiškio miesto bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

	

	
	
	
	
	
	

	
	Dėl bendrojo plano keitimo:
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	BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę. 
Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius.

	

	
	
	
	
	
	

	
	Dėl bendrojo plano koregavimo:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kiti siūlymai:
	

	
	
	
	
	
	

	
	-
	

	
	
	
	
	
	



