ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBES ISTAIGY
IGYVENDINTU PROJEKTU STEBESENOS GRUPES POSEDZIO
PROTOKOLAS NR. IPSG-2
2022 m. geguzés 26 d.

Rokiskis

PosédZio pirmininkas Andrius Burnickas
Posédzio sekretoré Reda RuZeliené
Dalyvauja: grupés nariai Jurgita BlaZevi¢iiité, projekto vadové: Dalia Ziboliené, kviestiniai asmenys: Vita
Mykolaitiené, Valdas Adomonis, Marius Datkiinas.
Darbotvarké: Dél jgyvendinty projekty Rokiskio rajone stebésenos. Projekty apraSymai pridedami.
Igyvendinty projekty stebésenos grupé vyko | jgyvendinty projekty vietoves ir pateiké savo pastabas ir
pasitilymus dél tolimesnés projekty prieziiiros.
1.SVARSTYTA: Projekto ,,Juodupés miestelio gyvenamosios vietovés atnaujinimas® stebésena. Projekto
verté 469 373,90 Eur, finansavimo $altiniai: ES parama — 398 966,71 Eur, VB — 35 202,95 Eur, SB -
35 202,95 Eur, jgyvendinimo laikotarpis 2018-01-16 —2020-07-09.
Juodupés miestelio gyvenamoji vietové atnaujinta ir pritaikyta gyventojy poreikiams. Projekto metu
suremontuota Juodupés kultiiros namy pastato dalis Pergalés a. 4A, kurio patalpos pritaikytos bendruomenés
poreikiams, jsigyti baldai. Miestelio parke bei gyvenamojoje zonoje Liepy gatvéje, jrengtos vaiky Zaidimo
aikstelés, sporto jrenginiai. Gyvenamojoje vietovéje kompleksiskai sutvarkytos miestelio vieSosios erdvés;
Saligatviy atkarpos, pés¢iyjy-dviradiy takai, atnaujintas ap$vietimas Pergalés a. ir Tekstilininky gatvése,
sutvarkyta autobusy stotelés vieSoji zona, sutvarkytos rekreacijai dvi paplidimio pakrantés. [gyvendinty
esandius suolus reikéty atnaujinti perdazant. Miestelio senitinas V.Adomonis ir senilino pavaduotojas
M.Datkiinas dZiaugiasi sékmingai jgyvendinto projeko rezultatais.
1.NUTARTA: 1. Komisija rekomenduojama Juodupés senitinui V.Adomoniui suorganizuoti vienoje
papliidimio pakrantéje esanéiy suoly perdazymo darbus artimiausiu metu.

2. Rekomenduojama V. Adomoniui nuolat vykdyti projekto metu atnaujintos gyvenamosios vietovés
priezilrg.

3. Projekto ,,Juodupés miestelio gyvenamosios vietovés atnaujinimas™ metu planuoti pasiekimai ir
rodikliai pasiekti, tiesioging nauda i$ jgyvendinto projekto turi miestelio bendruomené ir svediai.

2. SVARSTYTA: Projekto ,,Rokiskio rajono bendruomeniniy vaiky globos namy ir vaiky dienos centry
tinklo plétra“. , Juodupés vaiky dienos centro ,,VyZuonélis“ remontas“. Projekto vert¢ 255 751,00 Eur,
finansavimo $altiniai: ES parama — 244 251,00 Eur, SB — 11 500,00 Eur, jgyvendinimo laikotarpis 2019-08-
20 —2022-07-31.

Projekto vadové D. Ziboliené dZiaugiasi, kad jgyvendinant projekta Juodupés 1/d vaiky grupé virto jaukia
vaiky dienos centro patalpa, kurioje jrengtas Zaidimy kambarys su multisensorine burbuly sienele, smélio ir
Sviesos stalais, veidrodZiy sienele judesio korekcijos uZsiémimams. Nejgaliesiems jrengtas pandusas,
pritaikytos sanitarinés patalpos ,,VyZzuonélyje®, atnaujinti vaiky dienos centro baldai, nauja lavinamoji jranga.
Dienos centre jrengta kompaktiska mini virtuvélé, nupirktas Saldytuvas. D. Ziboliené papildo, kad nemazai
pagalbos sulauké ir i§ Juodupés seniiino V.Adamonio tvarkant nuogrindg, atliekant pastato fasado apdailos
darbus, nes darZelio pastatas yra nedideléje nuokalnéje, todél nuo pertekliniy vandens sankaupy kencia
pastato pamatai, sienos. Be to, projekto vadové nuogastauja dél viso darZelio pastato, pamaty buklés,
kad laistymas nepakenkty sutvarkytai nuogrindai ir pamatams, neiskilnoty grindy dienos centro patalpoje. D.
Zibolieng neramina ir darbuotojy kaita.



2. NUTARTA: 1. Komisija rekomenduoja Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus specialistams nuvykus
jverti Juodupés 1/d pastato biikle ir organizuoti tvarkymo darbus.

2. Rekomenduojama Rokiskio r. Juodupés vaiky dienos centrui ,,VyZuonélis* nuolat vykdyti projekto
metu jsigyto turto ir atnaujinty erdviy priezilira.

3. Projekto ,,Rokiskio rajono bendruomeniniy vaiky globos namy ir vaiky dienos centry tinklo plétra“.
»Juodupés vaiky dienos centro ,,VyZuonélis* remontas“ metu planuoti rezultatai ir rodikliai pasiekti, dienos
centrg lanko 25 vaikai.

3. SUPAZINDINTA: Projektas ,,Socialinio biisto fondo plétra Rokiskio rajono savivaldybéje“ (Juodupé).
Verté: 350 182,66 Eur, ES parama- 297 655,26 Eur, SB 1éSo0s- 52 527,40 eur. Projekto jgyvendinimo
laikotarpis 2016 — 2022-08-31.

Juodupéje nupirkti 1 vnt. vieno kambario ir 1 vnt. dviejy kambariy butai. Kiekvienam butui nupirkta po
virykle su orkaite.

4. SUPAZINDINTA: 1. Projektas ,,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy renovavimas ir plétra
Rokiskio rajone* projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0003, jgyvendinimo laikotarpis 2017 m. — 2020 m.
Verté: 3 494 473,00 Eur (ES 1éSos 1 859 744,00 Eur, UAB ,,Rokiskio vandenys® 1éSos 1 634 729,00 Eur).
Projekto jgyvendinimo rezultatai: Roki$kio rajono Juoduopés, Juzinty, Kamajy, Kriauny, Panemunélio
glz.st., Ziobiskio, Antanaés gyvenvie¢iy vandens gerinimo jrenginiy statyba/rekonstrukcija. (2018 m. baigta
vandens gerinimo jrenginiy statyba Juzinty, Kamajy, Kriauny, Panemunélio glz. st., Ziobigkio ir Antanasés
gyvenvietése. 2020 m. baigti Juodupés VGI-r rekonstrukcijos darbai). Rokiskio rajono Kavoliskio, Bajory,
Juodupés, Raisiy gyvenviediy ir Rokikio miesto vandentiekio tinkly statyba. (Statybos darbat baigti 2020
m.). Rokiskio miesto, Kavoliskio, Juodupés, Raisiy vandentiekio tinkly rekonstrukcija. (Rekonstrukcijos
darbai baigti 2020 m.).

5. SUPAZINDINTA: Projektas ,Rokidkio rajono kaimiskosios ir Juodupés senilinijy VyZuonos upés
baseino dalies grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas®. Projekto jgyvendinimo laikotarpis 2019 m. —
2020 m. Verté: 372 873,00 Eur, ES 250 382,80 Eur, VB- 44 185,20 Eur, SB- 78305,00 Eur.

Projekto jgyvendinimo rezultatai: rekonstruota 21,54 km grioviy ir 1 tiltas.

6. SUPAZINDINTA: Projektas ,,Rokiskio rajono Luksty kadastrinés vietovés dalies grioviy ir juose esanéiy
statiniy rekonstravimas®“ Nr.17VD-KP-19-1-07926-PR001. Projekto jgyvendinimo laikotarpis 2019 m. —
2020 m. Verté: 370 420 ,00 Eur verte, 251812,50 EurES, 44437,50 Eur valstybés , savivaldybés 74152,00

Eur biudZeto 1é3o0s.
Projekto jgyvendinimo rezultatai: rekonstruota 22,52 km grioviy ir 1 tiltas.
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