ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBES JSTAIGU
IGYVENDINTU PROJEKTU STEBESENOS GRUPES POSEDZIO
PROTOKOLAS NR. JPSG-3
2022 m. birzelio 2 d.

Rokiskis

Posédzio pirmininkas Andrius Burnickas

PosedZio sekretoré Reda RuZeliené

Dalyvauja: grupés nariai Jurgita Blazeviditité, Ausra Vingeliené, projekto vadové: Dalia Ziboliene,
kviestiniai asmenys: Danuté Vaiciuliené, Ala Nikitina, Juraté Sinkiiniene, Aurimas Kietis.

Darbotvarke: D¢l jgyvendinty projekty Rokiskio rajone stebésenos. Projekty apraS§ymai pridedami.
Igyvendinty projekty stebésenos grupé vyko j jgyvendinty projekty vietoves ir pateiké savo pastabas ir
pasitilymus dél tolimesnés projekty priezitiros.

1.SVARSTYTA: Projekto ,,Kaireliy kaimo bendruomenés socialinio verslo kiirimas‘. Verté: 102 300 EUR;
ES- 69 350 EUR; VB- 12 240 EUR; SB- 18 040 EUR, kitos 1é30s- 4470 EUR, jgyvendinimo laikotarpis
2019-12-10 — 202 1m.

Igyvendinant projekta, nupirktas traktoriukas TYM — T433, braskiy priezitirai, priekaba, 29600 vnt. frigo
braskiy daigy, kurie buvo pasodinti 2020 m. geguzés 27 d. | 0.50 ha plotg. Projekto metu atliktas
bendruomeninio pastato, priklausan¢io Kaireliy kaimo bendruomenei, kapitalinis remontas (161 kv.m,
bendro ploto), sukurtos 5 sezoninés darbo vietos (1,75 etato) Gediskiy ir aplinkiniy kaimy gyventojams,

1.NUTARTA: 1. Komisija rekomenduoja Kaireliy bendruomenés pirmininkei D. Vaiciulienei nuolat vykdyti
projekto metu sutvarkyto bendruomeninio pastato priezitira, ilaikyti sukurtas sezonines darbo vietas.

2. Projekto ,,Kaireliy kaimo bendruomenés socialinio verslo kirimas‘‘ metu planuoti pasiekimai ir
rodikliai pasiekti, tiesioging nauda i$ jgyvendinto projekto turi miestelio bendruomené ir sveéiai,
bendruomeniniame pastate vidutini$kai surengiamas 1 renginys per ménesj, talpinant iki 220 Zmoniy pastate.

2. SVARSTYTA: Projekto ,,RokiSkio rajono bendruomeniniy vaiky globos namy ir vaiky dienos centry
tinklo plétra“. ,Pakriauniy bendruomenés vaiky dienos centro remontas®. Verté: ES - 244 251,00 Eur,
Rokiskio rajono savivaldybés prisidéjimas — 11 500,00 Eur, jgyvendinimo laikotarpis 2019-08-20 — 2022-07-
31.

Projekto vadové D. Ziboliené ir VDC darbuotoja A. Nikitina dZiaugiasi, kad jgyvendinant projekta
sutvarkytos patalpos virto jaukiu vaiky dienos centru, kuriame suremontuotas pamoky ruogos, vaiky Zaidimy
kambarys. VDC pastatas prijungtas prie vandentiekio sistemos, atnaujinta elektros instaliacija. Pakriauniy
bendruomenés vaiky dienos centre jrengta sanitariné patalpa, virtuvé, nupirktas Saldytuvas, indaplove.
Projekto vadové apgailestauja, kad nepakako projekto 1é$y vienos i§ patalpy baigtiniams grindy sutvarkymo
darbams, todé¢l grindys toje patalpoje linguoja, o pati patalpa dagiau yra naudojama daikty laikymo tikslams.

2. NUTARTA: 1. Rekomenduojama Gelbekit vaikus, Rokiskio vaiky dienos centro, VS| direktorei A.
Silivanovai ieskoti finansiniy galimybiy pabaigti sutvarkyti vienos i§ patalpy grindis.

2. Komisija rekomenduoja Rokiskio r. Pakriauniy bendruomenés vaiky dienos centrui nuolat vykdyti
projekto metu jsigyto turto ir atnaujinty erdviy prieZiiira.

3. Projekto ,,Rokiskio rajono bendruomeniniy vaiky globos namy ir vaiky dienos centry tinklo plétra®,
»Pakriauniy bendruomenés vaiky dienos centro remontas“ metu planuoti rezultatai ir rodikliai pasiekti,
dienos centra lanko 10 vaiky , kurie yra jtraukti j sgrada, tatiau lankandiyjy yra ir daugiau.



3. SVARSTYTA: Projekto ,,Obeliy miesto gyvenamosios vietovés atnaujinimas®. Verté: 517869 Eur (ES
parama — 440189 Eur, VB 1é80s — 38840 Eur, SB— 38 840 Eur), jgyvendinimo laikotarpis 2018-05-08 — 2020
m. liepos mén.

Miestelio seniin¢ J.Sinkiiniené pabréZia, kad rekonstruotas ir naujai paskiréiai pritaikytas pastatas
J.Jablonskio g. 4, Obeliuose yra itin reikalingas miestelio bedruomenei ir s€kmingai jgyvendintas projektas.
Projekto metu buvo sutvarkyta teritorija aplink pastatg, jrengta lauko pavésiné, pés€iyjy takas, automobiliy
stovéjimo aikstele, apSvietimas, maZosios architektiiros elementai. Lankantis pasato viduje, jgyvendinty
projekty stebésenos grupés nariai, atkreipia démesj, kad didZiojoje saléje kai kur matyti atSokinéjusios grindy
lentelés. Planuojamose projekto veiklose buvo numatyta sutvarkyti Zeldynus, taciau kol kas yra pasodintos
tik 6 liepos, taciau, miestelio senitiné jau yra aptarusi naujg zeldyny projekta su Rokiskio rajono savivaldybés
administracijos, Architektiros ir paveldosaugos skyriaus pavaduotoja [. Trumpaite. Bendruomenes
rekonstruotoms patalpoms projekto metu buvo jsigyti baldai. Miestelio senifiné pabrézia, kad vis dar
nesufrezuota $alia pastato esanti aikstel¢, triiksta sandéliavimui patalpy, nes katilinéje nepakanka vietos.

3. NUTARTA: 1. Rekomenduojama Obeliy senifinijos senitinei J. Sinkiinienei organizuoti vienoje i¥ saliy
atSokinéjusiy lenteliy sutvarkymo darbus arba ieSkoti finansiniy galimybiy grindy sutvarkymo darbams.

2. Komisija rekomenduoja senilinei organizuoti aikstelés sufrezavimo darbus.

3. Rekomenduojama organizuoti papildomy patalpy sandéliavimui jrengimo darbus.

4. Rekomenduojama Rokiskio r. Obeliy senilinijai nuolat vykdyti projekto metu jsigyto turto ir
atnaujinty erdviy priezilira.

5. Projekto ,,Obeliy miesto gyvenamosios vietovés atnaujinimas® metu planuoti rezultatai ir rodikliai
pasiekti, rekonstruotose patalpose, didziojoje saléje telpa iki 120 Zmoniu, pastoviai vyksta jvairiis renginiai,
uzsiémimai.

4. SUPAZINDINTA: Projektas ,,Socialinio basto fondo plétra Rokiskio rajono savivaldybéje* (Obeliai).
Verté: 350 182,66 Eur, ES parama- 297 655,26 Eur, SB l¢Sos- 52 527,40 eur. Projekto jgyvendinimo
laikotarpis 2016 — 2022-08-31.

Projekto metu numatoma jsigyti 20 buty. 2017-10-18 nupirktas trijy kambariy butas Obeliuose su virykle ir
orkaite.
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 ROKISKIO RAJONO BENDRUGMENINIY VAIKY GLOBOS
CENTRU TINKLO PLETRA"
Pakriauniy bendruomends vailiy dienos centro remoliias.

Verté: ES - 244 251,00 Eur, Rokiskio
Lajono savivaldy bes pusidejimas - 11
300,00 Ew

Projekto vy ks tojas: Rokebao sione
svivalidy s adkmintrnia

Rexultatai:
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SOCIALINIO BUSTO FONDO PLETRA
ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBEJE (Obeliai)
2016 - 2022-08-31

Verté: 350 182.66 Eur (ES pmama- 297 635,26 Ew
SB l&sos - 32 327 40Fur):

Projekto vykdytojas: Rokiskio rajono savivaldybes
adniinisacija:

Rezultatai: Projektometu joigyti 20 buly:

Obeliymieste: 1 vnt vieno kambario ir 1 vnt. hijy
kmubaiy

2017-10- 18 nupuktas tuyy kambariy butas Obelinose:

kiekvienan butui numatona nopikii viry kle su arkaite

s socialinio verslo kirimas”
- 2021m. _

.Kaireliy kaimo bendruo
2019-12

Verte:[02 300 EUR: ES-69 350 ELR:
VB-12 40 ELR SB-18 040 ELR. kitos
lésas 4470 ELR

Prajekto vykdy tojas — Rokiskio rajono
savivaldybe. Oleliw seniunija. vietiniai
gyvenlojai
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Obeliy miesto gyvenamosios vietoves
Projekio veikly jgs vendinimio laikotarpis 2018-05-08 - 200
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Projekio  sykdstojas:  Rokitkio ragone savivaldy bes
admimstraeya

Jeyvendinancioji institucijic Viesop st Centine
gkt valdymo agenting

Rezultatai:
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