

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos
žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių
1 priedas

Rokiškio rajono Jūžintų seniūnijos Jūžintų kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas

MELIORACIJOS DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
1.	Jūžintų seniūnija, Jūžintų kadastrinė vietovė	2022-06-01	2022-09-20	Griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija
2.	Jūžintų seniūnija, Jūžintų kadastrinė vietovė	2022-06-21	2022-09-10	Pralaidų rekonstravimas
3.	Jūžintų seniūnija, Jūžintų kadastrinė vietovė	2022-06-10	2022-09-15	Drenažo žiočių rekonstravimo darbai

Objekto statybos darbų vadovas

Jonas Smalinskas
(vardas, pavardė)

* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio)

Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Aleksandravėlės, Antanašės ir Gindvilių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių
rekonstravimo darbai

MELIORACIJOS DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
1.	Aleksandravėlės, Antanašės ir Gindvilių kadastrinėse vietovėse	2022-03-15	2022-07-15	Griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija
2.	Aleksandravėlės, Antanašės ir Gindvilių kadastrinėse vietovėse	2022-04-15	2022-07-10	Drenažo žiočių rekonstravimo darbai
3.	Aleksandravėlės, Antanašės ir Gindvilių kadastrinėse vietovėse	2022-06-10	2022-06-30	Pralaidų rekonstravimo darbai

Objekto statybos darbų vadovas

Jonas Smalinskas
(vardas, pavardė)

* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio)