SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2012 M. ATASKAITA
 1 programa SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS
Iš 32 priemonių-1 priemonė nebuvo įgyvendinta, nes baigta įgyvendinti 2011 m., 2 priemonių įgyvendinimas  viršijo 100 proc., 2 priemonės buvo įgyvendintos mažiau nei 100 proc., 27 priemonė įgyvendintos 100 proc.
Neįgyvendintos (0 proc.):

Trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas. Įgyvendinta 2011 m. 
Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:
1. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius, planuota reikšmė – 69,8, faktinė – 67. Įgyvendinta  96 proc.
2. Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.- planuota reikšmė – 100, faktinė  - 99,8. Įgyvendinta 99,8 proc.
Įgyvendinta virš 100 proc: 
1. Palūkanos. Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas. Įgyvendinta - 116 proc.
2. Administracijos direktoriaus rezervas. Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc. – planuota reikšmė – 80 proc. , faktinė – 85,5. Įgyvendinta  106,8 proc.
2 programa UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS:
 Iš 13 priemonių - 5 priemonės buvo įgyvendintos mažiau nei 100 proc.,   1 priemonė buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc., 7 priemonės įgyvendintos 100 proc. 

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:
1. Brandos egzaminų organizavimas. Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius-planuota reikšmė –533, faktinė - 480. Įgyvendinta 90,6 proc.;

2. Mokyklų veiklos išorinio vertinimo organizavimas. Vertintų (audituotų) ugdymo įstaigų skaičius –planuota reikšmė - 2, faktinė - 1.  Įgyvendinta 50,0 proc;

3. Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams. Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius-planuota reikšmė - 200, faktinė - 195. Įgyvendinta 97,5 proc.

4. Mokinių pavėžėjimo organizavimas. Pavežėtų mokinių skaičius – planuota reikšmė -2200, faktinė - 1993. Įgyvendinta – 90,6 proc.

5. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas. Vasaros stovyklose poilsiavusių vaikų skaičius –planuota reikšmė - 300, faktinė - 284. Įgyvendinta – 94,7 proc.

Įgyvendinta virš 100 proc.: 
Studijų rėmimo gabiems mokiniams organizavimas. Studijų rėmimo programoje dalyvavusių asmenų skaičius- planuota reikšmė – 45, faktinė – 48. Įgyvendinta 106,7 proc.
3 programa KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ ROS IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS: 
Iš 34 priemonių - 5 priemonės buvo įgyvendintos mažiau 100 proc., 2 priemonių įgyvendinimas baigsis 2013-2014 m.,   3 priemonės nebuvo įgyvendintos iš viso, 6 priemonės buvo įgyvendintos daugiau nei 100 proc., 18 priemonių įgyvendintos 100 proc. 
Neįgyvendintos (0 proc.): 

1. Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas.

2. Viešosios bibliotekos ir filialų vidaus ir išorės pastatų remontas

3. Dainų švenčių tradicijų tęstinumas

Bus įgyvendintos 2013-2014 m. 
1. Tradicinių amatų centro įkūrimas Rokiškyje.

2. Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Leidyba. Išleistų leidinių skaičius- planuota reikšmė - 9, faktinė - 2. Įgyvendinta 22,0 proc.
2. Rajono renginių programa. Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius – planuota reikšmė – 22, faktinė -15. Įgyvendinta 68,0 proc.
3. Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas. Muziejaus lankytojų skaičius – planuota reikšmė -39000 , faktinė - 37877. Įgyvendinta 97,1 proc.

4. Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas. Finansuotų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius –planuota reikšmė - 70, faktinė - 45. Įgyvendinta 64,2 proc.

5. Tarptautinis bendradarbiavimas. Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius –planuota reikšmė - 13, faktinė - 10. Įgyvendinta 76,9 proc.
Įgyvendinta virš 100 proc: 
1. Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas . Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius-planuota reikšmė - 50000, faktinė - 53000. Įgyvendinta 106 proc. 
2. Remti profesionalaus ir šiuolaikinio meno sklaidą  rajone. Paremtų menininkų (meno kolektyvų) skaičius – planuota reikšmė -30 , faktinė -54. Įgyvendinta 180 proc. 

3. Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas. Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius –planuota reikšme -88500 , faktinė - 91213. Įgyvendinta 103 proc.

4. Kultūrinės, edukacinės bei amatų veiklos organizavimas. Finansuotų kultūros projektų (programų) skaičius – planuota reikšmė – 7, faktinė - 10. Įgyvendinta 143 proc.
5. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas. Bibliotekos vartotojų skaičius – planuota reikšmė - 14250, faktinė - 253619. Įgyvendinta 178 proc.
6. Teikti projektus LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo: Suorganizuotų sporto varžybų ir kitų renginių skaičius – 95/310. Įgyvendinta 326 proc. Sportininkų, dalyvavusių sporto žaidynėse, čempionatuose ir kitose sporto renginiuose, skaičius – 120/128. Įgyvendinta 326 proc. – 107 proc.
4 programa SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS:
 Iš 29 priemonių - 6 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc., 3 priemonių įgyvendinimas baigsis 2013-2014 m.,  2 priemonės nebuvo įgyvendintos iš viso,  1 priemonė buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc.; 17 priemonių, kurios buvo įgyvendintos 100 proc.
Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Skirti ir mokėti šalpos išmokas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Planuota buvo 2326, viso mokėta 2311. Įgyvendinta  99,3 proc.
2. Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Viso planuota 61, buvo 55. Įgyvendinta 90 proc.
3. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius - 2610, o planuotas – 2625. Įgyvendinta 99 proc.
4. Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas . Kompensuotų pravažiavimų skaičius Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas- planuota 12000, o faktinė reikšmė -  10875. Įgyvendinta  91 proc.

5. Kompensacija už liftų naudojimą. Liftų paramos gavėjų skaičius – planuota reikšme – 10, o faktinė – 4 . Įgyvendinta 40 proc.
Įgyvendinta virš 100 proc: 
1. Slauga pagal socialines indikacijas. Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius buvo didesnis nei planuota ir faktinė reikšmė – 20/25. Įgyvendinta  125 proc.

Neįgyvendintos (0 proc.): 

1. Žuvusių transportavimo išlaidų ekspertizei atlikti kompensavimas. Kompensuotų žuvusiųjų pervežimų skaičius – planuota reikšme -25, o faktinė – 0. 
2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro plėtra. Modernizuotų patalpų skaičius – 0.
Bus įgyvendintos 2013-2014 m. 
1. Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra. Įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų centrų skaičius(1)

2. Rokiškio socialinės paramos centro nestacionarių socialinių paslaugų plėtra  Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą. Įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų centrų skaičius (1)

3. Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas. Modernizuotas viešųjų pastatų skaičius (1)

5 programa RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS: 
Iš 31 priemonės - 20 priemonių buvo įgyvendinta 100 proc., 6 priemonių įgyvendinimas baigsis 2013-2014 m.,   1 priemonė buvo įgyvendinta mažiau kaip 100 proc.; 4 priemonės nebuvo įgyvendintos iš viso; Įgyvendintų virš 100 proc. priemonių nėra. 
Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę. Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius planuota reikšmė – 7, o faktinė – 5 . Įgyvendinta 75 proc.

Neįgyvendintos (0 proc.): 
1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondas. Paramą gavusių daugiabučių namų bendrijų skaičius – planuota reikšmė – 3, faktinė -0.
2. Pandėlio bažnyčios remontas už išperkamąjį turtą. 

3. Daugiafunkcinio sporto centro statyba.

4. Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sutvarkymas- priemonė įgyvendinta 2011 m.
Bus įgyvendintos 2013-2014 m.:
1. Socialinio būsto plėtra, pritaikant socialiniam būstui patalpas
2. Daugiabučių gyvenamųjų namų Rokiškio m. Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23 renovavimas

3. Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra
4. Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra.  Įgyvendinta 86,6 proc.

5. Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra. Įgyvendinta 85,1 proc.

6. Specialaus plano rengimas dviračių takams-trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti
6 programa KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMAS:

 Iš 14 priemonių -  1 priemonė buvo įgyvendinta 100 proc.,  3 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc.; 2 priemonės nebuvo įgyvendintos iš viso; 8 priemonės, įgyvendintos daugiau nei 100 proc. 
Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:


1. Griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstravimas. Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis, km planuota reikšmė – 90, faktinė -1, 6. Įgyvendinta 1,78 proc.

2. Melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai. Pašalintų gedimų skaičius, vnt.- planuota reikšmė – 62, faktinė – 30. Įgyvendinta 48,4 proc.

3. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc., planuota reikšme – 100 proc., faktinė – 70,2. Įgyvendinta 70, 2 proc.

Neįgyvendintos (0 proc.): 

1. Melioracijos fondo apskaita ir kadastras.
2. Melioracijos planinės medžiagos vektorizavimas

Įgyvendinta virš 100 proc.:
1. Melioracijos statinių priežiūros darbai. Prižiūrėta ir nušienauta griovių šlaitų, km, planinė reikšme – 64, faktinė – 80. Įgyvendinta 125 proc.

2.  Prisidėjimas prie melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektų (ES paramai gauti). Projektų kuriems skirtas kofinansavimas skaičius – planuota reikšmė- 3, faktinė – 6 . Įgyvendinta 200 proc.
3. Techninių projektų rengimas. Parengtų techninių projektų skaičius –planuota reikšmė – 2, faktinė – 3. Įgyvendinta – 150 proc.

4. Parengtų projektų ekspertizė. Įgyvendinta 150 proc.

5. Skenuotos melioracijos projektinės medžiagos susiejimas su LKS 94 koordinačių sistema. Susieta su LKS 94 melioracijos projektinė medžiaga  pagal kadastrines vietoves vnt. – planuota reikšmė – 5, faktinė – 13. Įgyvendinta – 260 proc.

6. Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas. Paramą gavusių SVV/žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis(lyginant su ankstesniais metais), proc. – planuora reikšmė – 10, faktinė -14. Įgyvendinta 140 proc.
7. Nenaudojamų gręžinių likvidavimas Rokiškio rajone. Planuota reikšmė – 21, faktinė – 22. Įgyvendinta – 105 proc.

8. Didžiagabaritinių pavojingų ir asbesto turinčių atliekų tvarkymas. Sutvarkytų didžiagabaričių atliekų kiekis, kg.- planuota reikšmė – 3000, faktinė – 43860. Įgyvendinta - 1462 proc.

Iš visų 6 programų 153 priemonių, 100 proc. ar daugiau procentų įgyvendinta 108 priemonės (tai sudaro 70,6 proc. visų priemonių), 22 priemonės buvo įvykdytos mažesniu nei 100 proc. lygiu (tai sudaro 14,5 proc. visų priemonių), 11 priemonių vykdymas tęsis 2013-2014 m. (tai sudaro 7,2 proc. visų priemonių), 11 planuotų 2012 m. įgyvendinti priemonių nebuvo pradėtos įgyvendinti 2012 m.  (tai sudaro 7,2 proc. visų priemonių).
